

Cockpit du Suivi des projets

[Contacts](#)[Périmètres](#)[Table des matières](#)

Date Actualisation : 13/02/2022

Tables des matières

Cost

Suivi des coûts et comparatif entre le prévisionnel et l'actuel via différentes vues

Deadline

Suivi de le deadline et comparatif entre le prévisionnel et l'actuel via différentes vues

Deliverable

Suivi des livrables et comparatif entre le prévisionnel et l'actuel via différentes vues

FAQ

Boîte à questions réponses

Mise à jour

Product Strategy Canvas

Préparation des données

Etape de préparation des données

Explications du modèle de donnée

Explications du modèle de données

[Allez vers les analyses stratégiques](#)

Projects ID

Rechercher

1

10

Localisations

Rechercher

Asia Pacific

Central/Eastern Europe-Middle E...

Field of Activity

Rechercher

IT - CRM Implementation



Marketing - Launch of new product

Business Entities


☐ Affiliate

☐ Distributor

Cost monitoring and variance analysis - Suivi des couts et mesure des écarts entre le prévisionnel et le réel



Projects costs proportions by fields activities and localisation - Proportion des coûts des projets par domaines d'activité et localisation



Suivi de la deadline

Projects ID

Rechercher

1

10

Localisations

Rechercher

Asia Pacific

Central/Eastern Europe-Middle Ea...

Field of Activity

Rechercher

IT - CRM Implementation


Marketing - Launch of new product

Business Entities


Affiliate

Distributor


Jauge - Gauge




Part du respect de la deadline par localisation géographique - Share of deadline adherence by geographic location




Part du respect de la deadline par phase de projet - Share of deadline compliance by project phase



Evolution du respect de la Deadline - Progression of deadline compliance



Nbr deadline non respectée par Region - Number of unmet deadlines by region



Extracteur deadline

Suivi du respect des livrables

Projects ID

🔍 Rechercher

☐ 1

☐ 10

Localisations

🔍 Rechercher

✓ ☐ Asia Pacific

✓ ☐ Central/Eastern Europe-Middle Ea...

Field of Activity

🔍 Rechercher

✓ ☐ IT - CRM Implementation

✓ ☐ Marketing - Launch of new product

Business Entities

☐ Affiliate

☐ Distributor


Nombre de projets ayant des livrables en retard - Number of projects with overdue deliverables

378

Nombre de projets ayant le bon nombre de livrables - Number of projects with the correct number of deliverables


142

Jauge - Gauge



Comparatif du nombre de projet ayant le bon nombre de livrables et ceux qui en manquent

Etat des livrables ● Deliverables respected ● Missing deliverables




Carte des pays/régions avec leurs taux d'écarts de livrable

⚠ Ce type de visuel va bientôt être mis hors service. Effectuez une mise à niveau dès maintenant ...

Mettre à niveau la carte

Region ● Asia Pacific ● Central/Eastern Europe-Middle East-Africa ● North and Latin America ● Western Europe





Boîte à questions réponses



Questions et réponses sera retiré en décembre 2026.

Supprimer Questions et réponses



total actual cost



Product Strategy Canvas

Rédacteur	Yannis TALLY	Date	30/05/2025	Nom du client	Sophie
-----------	--------------	------	------------	---------------	--------

Veuillez vous appuyer sur la note de cadrage de la mission pour remplir le tableau ci-dessous.

Nom du tableau de bord : Suivi de la performance des projets		Objectif du <u>dashboard</u> : Création d'un tableau de bord pour suivre l'avancement des projets	
Utilisateurs	Stories		
Directeur général	Alerte concernant les écarts de performance (+15% par rapport au <u>prev</u>)	Vu sur l'ensemble des projets et localiser/ compter les projets avec un écart significatifs	Vue de toutes les phases des projets (tous pays ou régions confondus)
Directeurs régionaux	Alerte concernant les écarts de performance (+15% par rapport au <u>prev</u>) des pays de leurs régions	Focus sur l'ensemble des projets de leurs régions et localiser/ compter les projets avec un écart significatifs	Vue de toutes les phases des projets focus sur leurs régions (région = ensemble de pays)
Directeurs de pays	Alerte concernant les écarts de performance (+15% par rapport au <u>prev</u>) nationaux	Focus sur l'ensemble des projets de leurs pays et localiser/ compter les projets avec un écart significatifs	Vue de toutes les phases des projets focus sur leurs pays

Étapes de préparation des données

Étapes de préparation des données pour la mise à jour de l'analyse

Pour assurer une mise à jour efficace de votre rapport Power BI, voici les étapes clés à suivre :

a. Vérification et mise à jour des sources de données

- **S'assurer que toutes les sources (tables) sont à jour** : par exemple, Actual_Deliverable, Actual_Cost, Projects_plans, etc.
- **Actualiser les données** : lancer la mise à jour pour récupérer les nouvelles données dans chaque source.

b. Nettoyage et transformation des données

- **Filtrage des lignes inutiles** : par exemple, supprimer les lignes de titres ou de résumé si présentes.
- **Gestion des valeurs manquantes ou incohérentes** : vérifier et traiter les valeurs nulles ou aberrantes.
- **Changement de types de données si nécessaire** : par exemple, convertir des textes en dates ou en nombres pour assurer la cohérence.

c. Création ou mise à jour des relations

- Vérifier que les relations entre les tables (ex. Projects_plans avec Actual_Deliverable, Actual_Cost, etc.) sont correctes et à jour.
- S'assurer que les clés primaires et étrangères sont bien définies pour maintenir l'intégrité du modèle.

d. Mise à jour des mesures et colonnes calculées

- Vérifier que les mesures (ex. Actual_Duration, Actual_Cost) sont recalculées avec les nouvelles données.
- Ajuster ou créer de nouvelles mesures si nécessaire pour refléter les changements.

e. Validation finale

- Vérifier que le modèle fonctionne correctement en testant les visualisations.
- S'assurer que les filtres et segments fonctionnent comme prévu.

Explications du modèle de donnée

Explication du modèle de données

Le modèle de données est basé sur plusieurs tables liées entre elles pour représenter un processus de gestion de projets.

a. Tables principales

- **Project type** : contient les types de projets (Project ID, Project Type).
- **Projects_plans** : regroupe les plans de projets avec des dates (date_mai_phase, Start Date), des coûts (Ecart_cout, Planned_Cost), et des phases (Phase, ID_Phase).
- **Actual_Deliverable** : liste les livrables réels, liés par ID et ID_Phase.
- **Actual_Cost** : enregistre les coûts réels par phase et projet.
- **Actual_Duration** : indique la durée réelle par phase.
- **Projects_Locations** : localisation des projets (Country, Project ID).
- **Country Profiles** : détails par pays (Country, Region, Type).

b. Relations clés

- La relation principale est entre Projects_plans et les autres tables via Project ID ou ID_Phase.
- Actual_Deliverable, Actual_Cost, et Actual_Duration sont liés à Projects_plans par ID_Phase.
- Projects_Locations est reliée à Projects_plans par Project ID.
- Country Profiles est reliée à Projects_Locations par Country.

c. Fonctionnement général

- Le modèle permet d'analyser la progression des projets en combinant les données planifiées et réelles.
- Les mesures calculent des écarts, durées, coûts, et livrables pour suivre la performance.
- La segmentation par pays, région, et type de projet facilite une analyse géographique et catégorielle.